2025년 동해안권 연계 투어상품 개발 및 운영

# 과 업 이 행 요 청 서

2025. 7.

강 릉 시
관 광 개 발 과

# 목 차

1. 과업개요 ..... 1

2. 세부과업내용 ..... 2

3. 과업수행지침 ..... 15

4. 과업의 보고 및 성과물 제출 ..... 21

# 1 과업개요

**1. 과 업 명: 2025년 동해안권 연계 투어상품 개발 및 운영 용역**

**2. 과업기간: 착수일로부터 10개월**

**3. 사업예산: 금180,000,000원**(부가가치세 포함)

**4. 대상지역: 강릉시를 거점으로 한 동해안 지역**

**5. 과업목표**

○ 동해안을 대표하는 우수 관광상품 발굴 및 육성으로 동해안권 관광상품 경쟁력 강화 및 국내·외 관광객 재방문율 제고

○ 글로벌 OTA 플랫폼 내 강릉 관광상품 판매를 통한 국내·외 관광객 유치 및 강릉관광 인지도 제고

○ 체류형 여행상품 개발을 통해 체류시간 증대 및 지역경제 활성화 도모

○ 목표 모객인원: 3,000명 이상 **※ 외국인 관광객 500명 이상 필수 모객**

**6. 과업내용**

○ 사업 종합계획 및 세부 운영전략 수립

○ 동해안 지역 연계 여행상품 및 체험프로그램 개발

○ 상품 판매 및 총괄 운영·관리 전반

○ 관광상품 현장 운영 및 응대

○ 국내·외 홍보 마케팅 전략 수립 및 시행

○ 만족도 조사·실적집계 및 결과보고 등 일체의 사후관리

**7. 추진일정(안)**

* 협의내용, 추진상황 등에 따라 변동될 수 있음

| 용역업체 선정 | ⇨ | 여행상품 개발 | ⇨ | 상품 홍보운영 준비 | ⇨ | 상품판매 개시 | ⇨ | 운영마감결과보고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · 입찰 공고<br>· 심사/평가 진행<br>· 용역업체 선정 | | · 여행상품 개발 및 확정 | | · 상품 홍보 및 모객준비 | | · 상품 개시·홍보<br>· 상품 판촉 및 모객접수<br>· 상품운영 | | · 상품운영 마감<br>· 최종 실적집계 및 결과보고 등 |
| '25년 7~8월 | | '25년 8~9월 | | '25년 9월 | | '25년 9월~'26년 6월 | | '26년 6월 |

# 2 세부 과업내용

## 1. 사업종합계획 및 세부 운영전략 수립

○ 기초현황조사 및 여건분석

- 국내·외 최신 관광산업 트렌드 조사 및 인바운드 관광시장 분석
- 지역연계 상품 구성을 위한 동해안권 관광자원 현황조사 등 기초자료 수집

○ 사업 전반에 대한 기획 및 세부 운영계획 수립

- 홍보·판매·참가율 제고 방안 등 세부 운영계획 수립
- 유사사업 조사·분석으로 차별화된 사업 추진전략 제안

○ 지역상권과 지역관광사업자 상생방안 수립

○ 비수기 대비 관광객 유치 전략 수립

## 2. 동해안 지역연계 여행상품 및 체험 프로그램 개발

○ 강릉 체류형(1박 2일 이상) 여행상품 개발(6개 이상)

- 강릉 중심의 지역 연계 여행상품 개발 **※자유, 단체 여행상품 업체 직접 개발, 운영 필수**
  - · 차량, 가이드, 숙박(강릉숙박 필수), 관광지 입장료 등 포함
  - · 코스 내 강릉 유료 관광지 2곳 이상 필수 포함
  - · 2개 이상 지역 연계상품 구성(강릉 외 인근시군 관광명소 1곳 이상 필수 포함)
  - · 지역경제 활성화 및 연계방안 마련(강릉 내 숙박, 식당, 카페 이용 등)
- 지역 및 코스에 따른 숙박시설 및 이동수단 다각화
  - · 숙박시설: 호텔, 리조트, 펜션, 게스트 하우스, 오죽한옥마을 등
  - · 이동수단: KTX, 전세버스, 렌터카 등

○ 상품 기획 구성

- 여행형태별(개별 / 단체관광객) 코스 구성 및 여행상품 기획
- 교통수단별, 테마별, 타깃별 상품 기획 **※외국인 대상 여행 상품 1개 이상 필수 기획**

<예시>

| 기획형태(안) | 개발형태(안) | 상품형태(안) |
|---|---|---|
| 교통수단별 | 개별자가용 이용 자유여행객 | 숙박+지역 맛집 이용권+관광지 입장권 |
| | KTX이용 자유여행객 | KTX+렌터카+지역 맛집 이용권+관광지 입장권 |
| | 전세버스이용<br>단체여행객(최소출발인원:00명) | 전세버스+숙박+지역 맛집+관광지 입장권 |
| 타깃별 | 외국인 대상 인바운드 상품 | K-컬쳐(도깨비 촬영지, BTS 정류장 등)를 접목한 K-상품 코스 기획<br>KTX+단체버스+지역 맛집 이용권 |
| 테마별 | 미식체험 | 전통시장 투어, 빵지순례 등 |
| | 문화체험 | 지역특화 원데이클래스(쿠킹, 도예 등), 공연 연계 상품, 큐레이팅 상품 등 |
| | 스포츠체험 | 강릉 스포츠시설(종합경기장, 컬링, 스피드 스케이팅)과 연계한 지역특화 스포츠 관광상품 |
| | 자연특화 | 동해안 관광자원 활용 체험 프로그램(트레킹, 등산, 서핑, 캠핑, 요가 등) |

❍ 상품 개발 시 필수 포함 사항(상품개발, 홍보비 등 각 예산 입찰제안서 내 기재)

| 구 분 | 내 용 | 비고 |
|---|---|---|
| 상품 운영 및 구성 지침 | - 상품 운영 계획 및 안전사고 예방 계획<br>- 총 모객 인원 목표 수치(테마별 제시, 총합 3,000명 이상)<br>- 상품별 모객 대상 및 홍보 계획<br>- 취소 및 환불 규정(기상악화 등)<br>- 편의시설 확보 계획(방역 포함)<br>- 투입 인력 운영 및 관리<br>· 운영 인력 대상 강릉관광 이해를 위한 교육 실시, 안전사고 사전 교육 필수, 참가자 특성에 따라 추가 인원 배치 | |
| 상품 세부 내용 | - 일정 및 테마 구분(역사탐방형/미식체험형/자연휴양형 등)<br>- 참가자 모집 및 참가자 유형별/방문지별 체험 내용<br>- 세부 일정 및 코스: 시간, 장소, 활동내용, 식음, 이동수단<br>- 상품별 단가(대인·소인 구분/내·외국인 구분)<br>- 상품별 최저·최대 모객 인원 등<br>- 우천 시 등 기상악화 대비 대체 프로그램 대안 마련 | |
| 프로그램 운영 | - 출발지·도착지 설정(강릉 포함) 필수<br>- 이동차량, 식사, 간식, 인솔자, 응급의료장비·재료 등 여행편의 서비스에 관한 전반사항<br>- 참가자 대상 만족도 조사 실시<br>(※조사 항목 및 내용 발주처 사전 검토 필수)<br>- 행사 운영 시 현장 기록물(사진 및 영상) 저작권 확보<br>- 야간 활동에 따른 안전사고 예방 및 편의시설 확보 필수<br>- 감염병 예방 및 비상상황 대처 안전 여행 수칙 준수 | |

## 3. 상품 판매 및 총괄 운영·관리 전반

○ 개발 상품 총괄 운영 및 관리방안 제시

- 지역여행사 및 지역업체 간 협업을 통한 총사업 운영・관리
- 사업종료 후에도 연중 상시판매 가능한 판로 확보 등 상품 운영방안 수립 및 관리체계 구축

○ 목표 모객 인원 달성을 위한 상품 판매전략 수립

- 목표 모객 인원: 총 3,000명 이상 **※ 외국인 관광객 500명 이상 필수 포함**
- 모객 인원에 따른 사후 정산 시행(온라인 판매 수수료, 입장권, 승차권 등 모객 인원에 따라 변동되는 항목)

○ 참가자 모객 및 상품 판매・운영

- 국내・외 대형 OTA 노출을 통한 상품 판매
- 온라인 소셜커머스를 연계한 상품 판매
- 지역여행사 홈페이지를 통한 상품 판매
- 자체 온라인 플랫폼을 통한 상품 판매

## 4. 관광상품 현장 운영 및 참가자 응대

○ 상품 운영 및 관광객 대상 문의전화 응대 등 전반
(상품 상담 서비스 제공, 외국어 상담 인력 배치 등)

- 고객센터 설치 및 운영(유선, 문자, 비대면 채널 등 **유선 포함** 2개 이상 운영 필수)
- 평일(주 5일) 9시~18시/ 착수일로부터 완수일까지 8개월 간 운영

○ 체류형 관광상품 현장 운영

- 상품별 장소 협의 및 이동수단 계획 수립
- 세부 현장 운영 계획 수립
- 상품 운영에 관한 매뉴얼 작성
(운영안, 운영동선, 외국인 전용상품 운영매뉴얼 별도 수립 등)

- 현장 운영인력 계획서(진행, 보조, 촬영 등) 작성 및 관리 전반 등
- 현장 안전관리 계획서(응급, 사고, 재난, 기상 등) 작성 및 관리 전반 등
- 기타 상품 운영 전반에 관한 제반업무 등

○ 상품 운영 시 참가자 여행자보험 필수 가입

## 5. 국내·외 홍보 마케팅 전략 수립 및 시행

○ 구체적인 관광객 유치・모객 전략 제시
- 관광상품별 참가자 목표 달성 방안 수립

○ 모객률 제고를 위한 홍보 마케팅 방안 수립 및 시행

○ 상품판매 및 모객을 위한 사진・영상 촬영

○ 상품 운영에 필요한 전반적인 디자인 작업

○ 국내외 대형 OTA 및 소셜커머스 연계하여 상품 홍보

○ OTA 외 자체 보유 플랫폼 및 SNS 채널 등 기타 채널 활용을 통한 홍보・마케팅 시행

## 6. 만족도 조사·실적집계 및 결과보고 등 일체의 사후관리

❍ 참가자 인원집계 및 판매실적 등 월별 결과보고

❍ 참가자 대상 불편사항, 개선방안 등 프로그램 만족도 조사 및 모니터링 결과 도출
- 만족도 조사 방식 및 설문 항목은 추후 발주기관과 협의
- 도시별 여행 만족도 결과 도출(동해안 인근시군)

❍ 총사업비에 대한 예산집행 세부내역 제출

❍ 사업 성과분석 및 상품 운영내역 등 최종보고서 제출

❍ 결과물 추가 활용 및 관련 권리는 발주기관

# 3 과업 수행지침

## 1. 과업의 일반사항

- 사업수행 용역업체는 과업이행요청서 및 발주기관의 지시에 따라 성실히 수행하여야 하며, 사업의 성공적 추진을 위하여 신의성실의 의무를 다하여야 한다.
- 지방재정법, 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 회계예규 등 관련 법규와 제반 계약 내용을 준수하여 과업을 수행하여야 한다.
- 사업 운영의 기획 목적 및 취지, 성격 등을 충분히 이해하고 발주기관에서 의도하는 방향에 맞게 문제점이 없도록 성실히 수행하여야 한다.
- 최상의 용역서비스 제공을 위해 양질의 수단(도구)을 사용하여 과업을 추진함을 원칙으로 하되 변동되는 사항에 대해서는 발주기관의 승인 후 과업을 수행한다.
- 본 용역서비스 관련 분쟁요소를 사전에 해결하여야 하며 분쟁 사항 발생 시 용역수행자에게 책임이 있으며, 이로 발생되는 법적·물적 피해 및 조정은 용역업체에서 수행(부담)하여야 한다.
- 본 과업을 수행함에 있어 발주기관의 제반규정 및 관련 법 규정을 준수하여야 하며, 발주기관의 특별한 요구가 없는 한 제출한 제안서에 따라 과업을 진행해야 한다.
- 사업기획 및 운영에 만전을 기하여야 하며, 과업수행 과정상 발주기관의 명예가 훼손될 우려가 있는 일체의 행위를 하지 말아야 한다.
- 과업 내용을 성실히 이행하여야 하며, 발주기관에서 과업과 관련한 보고서 제출 및 과업의 추진상황 보고, 프레젠테이션, 설명회, 직원 의견조사 등의 요청이 있을 경우 이에 응하여야 한다.
- 과업이행요청서에 명시되지 않은 사항이라도 본 과업의 목적 달성에 필요하다고 판단되는 사항에 대해 과업의 변경(조정)이 필요한 경우, 양측 간 협의를 통해 이행하여야 하며, 협의된 내용은 과업에 반영하여야 한다.

## 2. 조직 및 인력관리

- 본 과제 수행을 위한 추진계획, 투입인력 규모, 투입인력 인적사항 및 역할을 제시해야 한다.
- 본 과업의 전부 또는 주요 부분의 수행을 위해 최적의 참여 요원을 투입하여야 하며, 자문 및 전문성을 위한 외부전문가(산・학・연)도 가능하다.
- 사업 수행용역업체의 PM(프로젝트 관리자) 및 전담인력은 본 사업수행 기간 동안 특별한 사정이 없는 한 변경할 수 없으며, 변경할 경우 발주기관으로부터 사전 승인을 반드시 득해야 한다.
- 다만, 변경이 불가피한 경우에는 당초 과업책임자 및 참여자와 자격, 경력 등이 동등한 자로서 발주기관의 사전 협의를 통해 승인을 득하여야 한다.
- 발주기관은 용역사 인원의 과업수행에 있어서, 계획된 일정에 비해 현저히 부진하거나 수행한 결과물의 완성도가 떨어지고, 담당한 업무에 대하여 불성실하다고 판단되는 경우 교체를 요구할 수 있으며, 이 경우 교체요청 사유를 문서화하여 용역사 측에 정식으로 요청한다. 용역사 측은 발주기관의 요구가 정당하다고 판단될 경우 즉각 요청에 응해야 한다.

## 3. 과업내용 변경

- 과업범위 변경조건
  · 과업이행 분야의 범위가 축소, 확대 또는 연장 등 변경이 있을 때
  · 계획 변경으로 인하여 과업의 범위가 변경될 때
  · 계약기간 중 발주기관의 방침이 변경되었을 때
  · 기타 발주기관의 필요하다고 인정한 때
- 용역비의 조정
  · 용역변경 등의 사유로 과업변경 요인이 발생될 시 또는 계약체결이나 과업 완료 후 예정가격, 계약금액의 결정에 착오가 있음이 발견되거나 기타 계약금액을

조정하여야 할 사유가 발생하였을 때는 해당 금액을 조정할 수 있다.

· **실비 정산되는 직접경비(온라인판매수수료 등)에 대해서는 용역 완료 시 제출된 객관적인 지출증빙서 자료에 따라 강릉시의 서류 검토 후 정산할 수 있다.**

- 계약 해지의 경우

· 발주기관의 사업이 천재지변이나 국가비상사태 등의 이유로 부득이하게 취소·종료되었을 경우 해지 시점 및 상황에 따라 상호 협의 후 사업비를 정산함

· 용역수행자에 의해 본 계약 내용을 위반 또는 불이행한 경우

· 용역수행자의 고의 또는 과실로 발주기관의 명예를 훼손시켰거나 업무상 비밀을 누설한 경우

· 발주기관의 사전 승인 없이 변경하여 해당 업무를 추진한 경우

· 용역수행자가 계약 기간 내에 과업을 완성할 능력이 없다고 판단된 경우

· 용역수행자의 수행능력이 수준 미달이거나 현격한 오류·오차가 있을 경우

· 용역수행자가 용역사의 정식 직원이 아닌 외부 인원일 경우

※상기 계약해지 사항에 해당할 경우 발주기관은 과업수행업체에 대하여 일체의 용역대가를 지불하지 아니하며 기지급분이 있을 경우 과업수행 업체는 이를 일체 반환조치 및 손해배상 하여야 함. 단, 과업수행 및 귀책 정도에 따라 용역대가(실비)를 지급할 수 있으며, 지급기준과 방법은 강릉시에 따른다.

## 4. 책임 및 보안

- 본 용역계약에 의하여 수행된 결과물에 대한 지적재산권은 발주기관의 소유를 원칙으로 하며, 과업수행 과정에서 취득 또는 작성하는 산출물에 대해 발주기관의 승인 없이 제3자에게 제공하거나 대여할 수 없다. 발주기관 역시 입찰절차 및 계약이행 용도 외 무단으로 지적 재산물을 사용할 수 없으며 사용 시 협의 혹은 적당한 비용을 지급하도록 한다.

- 계약을 수행함에 있어 제3자의 특허권 또는 저작권 등을 침해하여 발주기관을 상대로 손해배상 청구소송이 제기되면 용역수행자는 피해자 측에 합의 배상하여야 한다.

- 과업수행에 필요한 보안대책을 강구하고 보안각서를 제출하여야 한다.
- 용역사는 참가자에게 불필요한 서류의 제출을 요구할 수 없으며, 종교적 명칭 사용이나 활동을 할 수 없다.
- 용역수행자는 과업 진행 과정에서 생성된 모든 자료를 타 용도로 사용하거나 외부에 공개 또는 대출하지 못하며, 과업수행 중 과실로 인한 일체의 사고에 대하여 책임을 져야 한다.

## 5. 과업의 수행

- 용역사는 사업추진을 위하여 사전에 발주기관의 승인을 받은 사업추진 계획서에 따라 사업을 준비 및 진행하여야 한다.
- 용역사는 과업수행에 있어 관계법규 및 발주기관 지시사항을 준수해야 한다.
- 용역사는 사업의 목적 달성을 위하여 최대한 능력을 발휘하여 성실하게 수행하여야 하며 기업 협찬 및 광고 시 발주기관의 사전 승인을 얻어야 한다.
- 발주기관은 사업운영이 적절하지 않거나 사업목적에 부합되지 않은 경우 이에 대한 시정을 요구할 수 있으며, 용역사는 정당한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

## 6. 지도 및 감독

- 발주기관은 사업과 관련하여 용역사의 업무를 지도·감독할 수 있다.
- 발주기관은 사업과 관련한 용역사의 사무처리가 관계 법규 등에 위배 되거나 부당하다고 인정되는 때에는 이에 대한 시정을 요구하거나 직접 시정조치를 할 수 있으며, 이 경우 용역사는 정당한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

## 7. 손해 배상

- 용역사는 이 사업과 관련하여 발생하는 사건·사고에 대하여 민·형사상의 모든 책임을 진다. 다만, 대행사는 귀책사유 없음을 입증하는 경우에는 그러하지 아니한다.

- 용역사의 귀책사유로 인하여 용역사가 제3자에게 이 행사와 관련된 손해배상 등을 한 때에는 용역사는 이를 발주기관에 지체 없이 보고하여야 한다.

### 8. 기타사항

- 본 용역의 과업지시서에 의거하여 발주기관의 지시에 의한 서류를 차질 없이 제출하여야 한다.
- 본 과업과 관련하여 발주기관의 사전 승인 없이 과업 내용에 대해 임의로 변경할 수 없다.
- 과업이행요청서 및 제안요청서 내용의 해석 차이가 발생 시 상호 협의 하에 진행하며 협의에 진행이 어려울 시 발주기관의 의견에 따른다.
- 용역사는 제안내용에 대하여 책임을 다하고 발주기관의 정확한 이해를 돕기 위해 최선을 다해야 한다.
- 과업수행 일반지침에 규정되지 아니한 사항은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등 일반 계약규정 및 용역 관련 규정에 따른다.

## 4 과업의 보고 및 성과물 제출

### 1. 과업의 보고

가. 착수보고: 계약일로부터 10일 이내

1) 과업의 목적 및 기본방향

2) 과업수행 조직 및 운영(투입) 계획

3) 세부 공정계획 및 과업 수행 세부계획

4) 과업의 성과물 제출계획

5) 제출서류

- 착수계 1부
- 과업수행계획서 1부

- 용역비 산출내역서 1부
- 보안서약서(참여인력 전체) 각 1부
- 발주처에서 요청하는 추가 서류

나. 수시보고: 과업 관련 실행 및 성과분석 상시 보고, 과업 수행내용 변경 시 사전 보고 및 기타 사업 추진에 필요한 사항, 발주기관 요청 시 보고

다. 월간보고: 월별계획 및 실적, 차주 계획, 문제점 등 보고

라. 완료보고: 전체 과업의 최종 실적 및 결과보고서(만족도 조사 결과 포함), 산출물, 산출 내역에 따른 증지출 증빙서류 등

## 2. 성과물 제출

가. 제출 시기: 과업 종료 시

나. 성과물: 준공계, 결과 보고서 및 정산자료, 최종 산출물(외장하드 혹은 USB)

1) 과업 전반 기획서 및 계획서 일체

2) 결과보고서 인쇄본 및 PDF 파일

- 사업 환경분석 및 전략 도출 결과
- 사업 실행 최종 성과분석 결과
- 상품 판매 관련 실적 및 마케팅 진행 관련 실적 데이터
- 사진자료, 보도자료, 온·오프라인 홍보 결과

3) 모든 기획물 및 디자인 원본 일체

다. 기타과업수행 일체서류 등 부속서류 도서는 스캔 또는 파일화 하여 usb에 담아 제출하여야 함.

라. 본 과업을 수행함에 있어 용역보고서에 반영된 산출근거 및 기타 관련자료 일체는 용역보고서 제출 시 함께 제출하여야 함.